Tidsplan för RS2026 Steg 1

2027

21 januari	Utsändning av inloggningsuppgifter och tillgång till webblankett
8 februari	Sista insändningsdag
2 mars	Publicering
16 mars	Ompublicering

Tidsplan för RS2026

2027

Senast 18 feb	Utsändning av inloggningsuppgifter och tillgång till excelblankett
18 mars	Sista insändningsdag
mars-juni	Successiv publicering av nyckeltal från RS i SCB:s statistikdatabas. Kommunen får publiceringskontroll en vecka innan som ger möjlighet att kontrollera siffrorna.
15 juni	Preliminär publicering
16 augusti	Sista dagen att skicka in revideringar innan slutlig publicering
31 augusti	Slutlig publicering

Efter slutlig publicering i augusti kommer SCB inte att göra någon ompublicering/rättning om det visar sig att uppgifter för enskilda kommuner är felaktiga. Undantag från detta görs om rättningen påverkar resultatet betydande på riksnivå i enlighet med SCB:s revideringspolicy. När det gäller variabler som påverkar LSS-utjämningen så har kommunerna rätt att ändra sina uppgifter fram till det att Skatteverket tar beslut om utjämningen, i februari 2028. SCB publicerar beräkningen av utjämningen av LSS-kostnaderna vanligtvis mellan 20-23 december och tar emot justeringar gällande LSS-raderna fram till två veckor före publiceringen. Vid behov av justeringar efter det måste en överklagan göras till Skatteverket.